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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti 
využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména bioplynu z čistírny odpadních vod.  
Cílem této práce je vytvořit studii proveditelnosti daného projektu a posoudit jeho 
efektivnost, udržitelnost a realizovatelnost. Výstupem této práce je doporučení pro 
zadavatele studie, zda projekt přijmout a realizovat. 
 
Abstract 
This master's thesis deal with issues project management in the use of renewable energy 
especially biogas from the waterwaste treatment plant. 
The purpose of this thesis is to create feasibility study and assess its effectiveness, 
sustainability and implementation. The output of this thesis is recommendation for the 
study sponsor if the project adopt and implement. 
 
Klíčová slova 
Projekt, projektový management, studie proveditelnosti, obnovitelné zdroje energie, 
bioplyn, kogenerační jednotka. 
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Úvod  
Vstup České republiky do Evropské unie znamenal změnu legislativních podmínek 
nejen v oblasti podnikání. Tímto důležitým mezníkem v minulosti začal být kladen 
důraz na ekologický způsob výroby a obecně do podvědomí společnosti vstoupila 
odpovědnost za záchranu životního prostředí. 
V návaznosti na to byla zpracována tato diplomová práce, která se v teoretické části 
zabývá managementem obecně, problematikou projektového managementu, definuje 
projekt obecně, zahrnuje požadavky na studii proveditelnosti projektu a částečně 
vstupuje do problematiky obnovitelných zdrojů energie. 
Praktická část této diplomové práce následně analyzuje současný stav Čistírny 
odpadních vod ve Valašském Meziříčí, ve které provozovatel zvažuje zavedení 
kogenerační jednotky (kombinované zařízení na výrobu elektrické energie a tepla, které 
jako palivo používá obnovitelný zdroj energie bioplyn, který je vyprodukován přímo 
v ČOV procesem čištění odpadních vod) za účelem snížení provozních nákladů. 
Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti projektu s názvem 
Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí a vyhodnocení efektivity a 
realizovatelnosti projektu. Studie proveditelnosti projektu zahrnuje stručný popis 
projektu, jeho dopad na životní prostředí, ekonomickou analýzu pomocí základních 
ukazatelů finanční analýzy investičních projektů, harmonogram projektu a závěrečné 
vyhodnocení s doporučením pro zadavatele studie proveditelnosti.  
Přesto, že požadavek Evropské unie na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie 
v celkové spotřebě v roce 2010 nebyl dosažen, lze říci, že se situace v tomto odvětví rok 
od roku zlepšuje a stále více podnikatelů se zamýšlí nad zachováním přírodního 
bohatství dalším generacím. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Management obecně 
 
V první kapitole této diplomové práce je potřeba stručně se zmínit o managementu 
obecně z důvodu návaznosti na další kapitoly, které pojednávají o specifickém druhu 
managementu-projektovém managementu, který z obecného pojetí managementu 
vychází.  
Management lze obecně chápat jako řízení, vedení či správu činností, které by měly vést 
k dosažení stanoveného cíle. (7) 
Existuje mnoho definic managementu a pro znázornění „odlišností“ jednotlivých pojetí 
uvedeme definice podle dvou celosvětově uznávaných odborníků. Management dle 
Henriho Fayola zahrnuje procesy plánování, organizování, přikazování, koordinace a 
kontroly. Vedle toho definoval Robbins management jako proces plánování, 
organizování, leadershipu a kontroly. 
 
1.2 Projektový management 
 
1.2.1 Základní předpoklad 
Aby mohl být projektový management definován a aplikován v daném podniku pro 
řízení daného projektu, je nezbytné nejprve stanovit cíle projektu, kterých by mělo být 
dosaženo v daném čase a při stanovených nákladech. 
Pro stanovení a popsání cíle projektu je nezbytné uvědomit si vlastní současnou situaci 
a výchozí pozici, jen tak může dojít k vypracování plnohodnotného plánu, který povede 
k dosažení stanoveného cíle.  
Cíle by měly splňovat pět obecných pravidel, zkráceně označovaných SMART, tzn., 
měly být specifické, měřitelné, přidělitelné, dosažitelné a termínované neboli časově 
ohraničené. 
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Obvykle je nezbytné určit globální cíl projektu, tj. jediný hlavní cíl, který určuje směr 
projektu a je totožný s konečným výsledkem. Globální cíl je zpravidla rozpracován na 
podrobnější konkretizované dílčí cíle projektu, které by měly sloužit pro snadnější 
pochopení zadání pro realizátora projektu. (10) 
 
1.2.1.1 Charakteristiky cílů 
 
Definovaným cílům bývají zpravidla přisuzovány následující charakteristiky, které by 
měl každý cíl splňovat: 
· Přesný popis výstupu, který má být dosažen či vytvořen, 
· stanovený časový rámec, který je nezbytný pro dosažení nebo vytvoření 
výstupu, 
· určená měřítka, která budou sloužit pro posouzení dosažení či vytvoření 
výstupu, 
· podmínky upřesňující představy zadavatele o způsobu dosažení nebo vytvoření 
výstupu. (10) 
 
1.2.2 Definice projektového managementu 
1.2.2.1 Project Management Institute (PMI)
1
 
 
„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 
aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“(10) 
 
                                                 
1
 PMI-Project Management Institute je vedoucí členská asociace, která je zaměřena na projektové řízení. 
Působí ve více než 180 zemích světa a má více než 0,5 milionů členů. Tato asociace definuje odborné 
standardy, nabízí certifikace, podporuje kariérní a odborný rozvoj apod.  
Zdroj: http://www.pmi.cz/index.php/cs/who-are-we.html. 
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1.2.2.2 Prof. Harold Kerzner, Ph.D, 
2
 
 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (10) 
 
1.2.2.3 J.Doležal, B.Lacko, P.Máchal a kolektiv 
 
„Projektové řízení neznamená jen používání metod a technik, ale znamená především 
určitou filosofii a styl práce, určitý způsob myšlení.“ (2) 
 
1.2.2.4 Vladimír Němec 
 
„Jde o určitou filosofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí 
být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie 
a při současném využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik 
V projektovém managementu je specifické to, že jde o neopakovatelný proces vylučující 
rutinní přístup.“  (7) 
 
 
 
 
                                                 
2
 Prof. Harold Kerzner, Ph.D. je členem Mezinárodního institutu pro vzdělávání IIL-International Institute 
for Learning a je to celosvětově uznávaný odborník a specialista na projekty a projektové řízení.  
 
Zdroj: http://www.iil.com/Kerzner/about.asp. 
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1.2.3 Základny projektového managementu 
Z výše uvedené definice Prof. Harolda Kerznera, Ph.D. vyplývají základní 
charakteristiky projektového managementu-základny projektového managementu také 
často označovány jako trojimperativ nebo také magický trojúhelník, které určují prostor, 
v němž se vytváří produkt projektu3: 
· Čas, 
· dostupnost zdrojů, 
· náklady. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Základny projektového managementu 
Zdroj: (10) 
Obrázek 1 vysvětluje pevnou provázanost mezi jednotlivými charakteristikami, mezi 
časem, náklady a dostupnosti zdrojů. Pokud budeme chtít např. zkrátit čas, za který se 
má projekt zrealizovat, pak musíme počítat s vyššími náklady a se změnou 
v dostupnosti zdrojů. Trojimeparativ odpovídá na otázky CO, KDY a ZA KOLIK. 
Pro úspěšnou realizaci projektu a pro jeho ukončení je nezbytné, aby tyto uvedené 
charakteristiky byly udržovány v rovnováze. K tomu, aby docházelo k rovnováze výše 
uvedených charakteristik, slouží plán projektu, který sled prací koordinuje a monitoruje 
nakolik je daný systém udržován v rámci stanovených limitů. 
                                                 
3
 Produktem projektu bývá často označovaný cíl projektu, jeho výsledek či výstup. Obvykle jde o 
jedinečný produkt, předmět či službu. 
 
Zdroj: (10) 
Náklady Čas 
Dostupnost zdrojů 
  Předmět 
  projektu 
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Dobře stanovený plán by měl mít pak tedy za následek vysokou pravděpodobnost 
dokončení projektu, avšak musíme brát v úvahu i vlivy vyvolávající změny a rizikové 
situace. (10) 
 
1.2.3.1 Plán projektu 
 
Vytvoření plánu projektu je proces, ve kterém probíhá definování předmětu projektu, 
vytvoření odhadů, předpokladů a návrhů, jejich optimalizace a v konečné fázi tohoto 
procesu dochází k vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. (10) 
Plán projektu je určen zejména pro komunikaci uvnitř projektového týmu a také mezi 
managementem společnosti, která je dodavatelem projektu a projektovým týmem. (10)  
V podstatě se jedná o dokument, který obsahuje seznam prací a popis činností, které 
musí být v průběhu projektu vykonány. Tento dokument se vytváří v návaznosti na 
předem vytvořené definici předmětu projektu, která je spolu s plánem projektu součástí 
procesu plánování projektu. (10)  
 
1.2.4 Pět základních prvků projektového managementu 
Projektový management podle světových odborníků Mooze, Forsberga a Cottermana 
obsahuje pět základních prvků, mezi které je řazena: 
· Projektová komunikace 
V oblasti projektové komunikace se jedná o vytvoření prostředí, ve kterém bude 
docházek k efektivnímu dorozumívání všech účastníků projektu, projektového 
manažera a členů projektového týmu. 
 
· Týmová spolupráce 
Týmovou spoluprací se má na mysli zavedení principů kooperace a nastolení 
důvěry mezi účastníky projektu k dosažení stanovených cílů. 
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· Životní cyklus projektu 
Životní cyklus je představován sledem jednotlivých fází projektu a uvedením 
podmínek přechodu z jedné fáze životního cyklu projektu do druhé. Každá fáze 
je ukončená danou činností, která předává informace následující fázi. 
 
· Vlastní součásti projektového managementu 
Mezi vlastní součásti projektového managementu můžeme zařadit např. 
požadavky projektu, varianty organizační struktury, projektový tým, metodiky 
pro plánování, projektovou kontrolu, okamžitý stav projektu, manažerské styly 
řízení apod. 
 
· Organizační závazek 
Organizační závazek zpravidla obsahuje pověření manažera řízením projektu, 
podporu založenou na organizační struktuře, finanční a jiné zdroje pro realizaci 
projektu, technologie a metodologie. (10) 
 
1.2.5 Obsah projektového managementu 
Obvykle management projektu zahrnuje řízení následujících činností a prvků: 
· Integrace 
Integrace je považována za jednu z klíčových funkcí manažera, díky které 
koordinuje různé aktivity, snahy, výsledky a zájmy tak, aby projekt dosáhl 
stanovených cílů. Účinná integrace se skládá ze: sestavení plánu projektu, 
operativního řízení projektu, řízení změn projektu, vedení manažerem. Všechny 
tyto složky jsou pro účinnou integraci nezbytné. (2)  
 
· Času 
Řízení času probíhá na základě předem zpracovaného harmonogramu projektu, 
který udává, v jakých termínech a časových intervalech budou práce na projektu 
uskutečňovány. Harmonogram projektu obsahuje milníky a důležité termíny 
projektu, vazby mezi jednotlivými činnostmi apod. (10) 
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· Nákladů 
Při řízení nákladů je nutno vycházet z toho, že každý projekt má svůj životní 
cyklus a v každé fázi toho životního cyklu dochází k čerpání nákladů, proto je i 
v každé fázi nutno tyto náklady řídit. (10)  
Možnost ovlivnění investičních nákladů v jednotlivých fázích projektu 
znázorňuje obrázek 3 této diplomové práce.  
 
· Jakosti projektu 
Řízení jakosti projektu vychází z Plánu řízení jakosti-kvality, kde jsou popsány 
jednotlivé postupy, procesy a žádané limity měření kvality. Tento plán obsahuje 
politiku budování kvality v průběhu projektu, metriky pro kontrolní procesy 
řízení kvality, metodické pokyny, normy, standardy atd. (10)  
 
· Lidských zdrojů 
Celkový úspěch projektu je dán spoluprací celého projektového týmu, proto je 
nezbytné tento projektový tým také řídit, aby bylo dosaženo požadovaného 
výsledku. Řízení projektového týmu zahrnuje činnosti, které se týkají 
obsazování pracovních pozic, školení, udělování pokynů a vyžadování jejich 
splnění, motivace, delegování pracovních povinností, konzultace, dohled nad 
vykonávanou pracovní činností. (10)  
 
· Komunikace v projektu 
Pro zajištění řízení komunikace v projektu slouží Komunikační plán, který 
popisuje, jaké informace budou sdíleny, kdo musí danou informaci obdržet, 
jakou formou budou informace předávány ostatním členům projektového týmu 
nebo osobám, které stojí mimo projektový tým, apod. (10)  
 
· Projektových rizik 
Obecně lze říci, že rizika jsou události nebo jevy, které se mohou, ale nemusí 
v průběhu projektu vyskytnout. Mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na 
průběh projektu a je potřeba s nimi v projektovém plánu počítat. 
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V projektovém managementu by se mělo jednat o řízení neurčitých jevů, jejichž 
výskyt má dopad na cíl projektu. Řízení rizik by mělo probíhat po celou dobu 
trvání projektu a v podstatě se jedná a činnosti preventivní nebo korektivní, které 
mají odstraňovat dopady negativních vlivů na projekt. (6)  
 
1.2.6 Subjekty projektového managementu 
Mezi základní subjekty projektového managementu můžeme zařadit: 
· Manažera projektu, 
· asistenta manažera projektu, 
· projektovou kancelář, 
· projektový tým. 
 
1.2.6.1 Manažer projektu 
 
Manažer projektu je klíčová osoba celého projektu, která je odpovědná za splnění cílů a 
řídí celý projekt od tvorby projektového plánu až po předání projektového výstupu 
zákazníkovi nebo zadavateli. Manažer projektu plánuje, řídí, koordinuje a kontroluje 
veškeré činnosti, které s projektem souvisí. (10)  
 
1.2.6.2 Asistent manažera projektu 
 
Tato pozice je obsazovaná v případě, pokud ji rozsah projektu vyžaduje. Náplní práce 
asistenta manažera projektu je plnit dílčí úkoly manažera projektu a asistovat v oblasti 
plánování dílčích aktivit, dále je v jeho kompetenci koordinace úkolů mezi členy 
projektového týmu. Jeho povinností je i podávání hlášení manažerovi projektu. (10)  
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1.2.6.3 Projektová kancelář 
 
Projektová kancelář je zpravidla tvořena manažerem projektu, který vede projektovou 
kancelář, a jeho asistentem (v případě, že to rozsah projektu vyžaduje) a je podpůrným 
administrativním orgánem projektového managementu. Úkolem projektové kanceláře je 
zabezpečit informační toky projektu, obstarat administrativu a dokumentaci a podpořit 
kontrolní procesy projektu. (10)  
 
1.2.6.4 Projektový tým 
 
Projektový tým je výkonným subjektem projektového managementu a je tvořen 
osobami, které jsou pověřeny realizováním určité práce, která byla přesně zadaná a jejíž 
výsledek byl rovněž definován. Existence projektového týmu je vázána na dobu 
existence projektu. Projektový tým podléhá řízení projektového manažera. (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Zjednodušená organizační struktura projektu 
Zdroj: (10) 
Manažer projektu 
Asistent manažera projektu 
Inženýr projektu 
Člen projektového týmu 
Člen projektového týmu 
Člen projektového týmu 
Člen projektového tým Kontrolor kvality 
Zástupce/manažer 
subdodavatele 
Projektová kancelář 
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1.3 Projekt 
1.3.1 Definice projektu 
V dřívější projektové praxi se pojem projekt definoval jako návrh, plán či námět nebo 
také jako vypracování určitého úkolu včetně jeho grafického znázornění. (7)  
V současnosti definujeme projekt jako řízený proces, který má stanovený začátek a 
konec, kdy předpokládaný objem vstupů nemusí vždy odpovídat získanému objemu 
výstupů. Abychom mohli projekt řídit, musíme nejdříve stanovit minimálně cíl projektu 
a vstupy, které jsou k dispozici. Projekt je vždy jedinečný a neopakovatelný. (7)  
Úspěšnost projektu je dána splněním trojimerativu (cíl, čas, náklady), ale praxe 
projektového řízení používá tzv. kritéria úspěchu projektu, podle kterých projektový 
manažer posuzuje poměrný úspěch nebo neúspěch projektu. Tato kritéria musí být 
srozumitelná, jednoznačná a měřitelná a mohou se v průběhu projektu upravovat. (2)  
 
1.3.1.1 Project management institut (PMI) 
 
„Projekt je úsilí dočasně vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku.“ (10)  
 
1.3.1.2 Prof. Harold Kerzner, Ph.D. 
 
„Projekt je jakýkoli jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
· dán specifický cíl, který má být realizací splněn 
· definováno datum začátku a konce uskutečnění 
· stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ (10)  
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1.3.1.3 Vladimír Němec 
 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
ukončení a zahájení.“ (7)  
 
1.3.2 Dělení projektů podle časového rámce 
Projekt souvisí s dočasností. Dočasnost znamená to, že každý projekt má časový rámec. 
Podle časového rámce rozlišujeme projekty podle: 
· Data zahájení a data ukončení, 
· data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, 
· data zahájení a konstatováním tím, že díky nějaké příčině nelze stanoveného cíle 
dosáhnout. (10)  
 
1.3.3 Charakteristické vlastnosti projektu 
V případě řešení určitého projektového záměru by měl projektový manažer vzít v úvahu 
určité charakteristické vlastnosti projektu: 
· Cíl, který má být dosažen,  
· kvalita, s jakou má být cíle dosaženo, 
· zdroje, pomocí nichž má být cíle dosaženo, 
· čas, ve kterém má být cíl naplněn, 
· náklady, rozpočet, 
· rizika, jak se jim vyhnout nebo postup v případě, kdy nastanou, 
· omezení, která budou projekt ovlivňovat. (23) 
 
 
 
 
22 
 
1.3.4 Druhy projektů 
 
Druh projektu Specifikace 
Spojené s výstavbou 
(investiční) 
Všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná nová 
výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
Výzkumné a vývojové Projekty řešící inovace od 3. řádu výše 
Technologické Projekty zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 
Organizační 
Projekty změn určitých struktur (např. systému řízení) nebo 
uspořádání významných akcí 
Tabulka 1: Druhy projektů 
Zdroj: (7) 
 
1.3.5 Obecný popis životního cyklu projektu 
1.3.5.1 Definice životního cyklu projektu 
 
„Životní cyklus projektu je soubor obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 
počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažovaná.“ (10) 
 
1.3.5.2 Fáze životního cyklu - první pojetí 
 
· Vypracování konceptuálního návrhu 
V této fázi probíhá formulace základních záměrů, hodnocení přínosů projektu a 
hodnocení dopadů realizace, odhady nákladů a potřebného času a předběžná analýza 
rizik. (10) 
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· Definice projektu 
Součástí definice projektu je zpřesnění výsledků konceptuálního návrhu. Patří sem 
diversifikace cílů, výpočet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava metodik a 
disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, vytvoření realistického 
časového rámce, vytvoření rozpočtu nákladů, analýza rizik a příprava detailních plánů 
na realizaci projektu. (10) 
 
· Produkce 
Jedná se o realizaci projektu, kam spadá řízení prací a subdodávek, kontrola postupů 
podle časového harmonogramu a podle rozpočtu, řízení komunikace a projektové 
dokumentace, kontrola kvality apod. (10) 
 
· Operační období 
Operačním obdobím chápeme vlastní užívání předmětu projektu. (10) 
 
· Vyřazení projektu 
V této fázi probíhá převedení projektu do stádia podpory a do případné odpovědnosti 
organizace, která podporu poskytuje. Jedná se převedení pracovníků a technologií na 
jiné projekty, dochází k vypracování poučení a vyhodnocení získaných zkušeností 
z řízení projektu. (10) 
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1.3.5.3 Fáze životního cyklu - druhé pojetí 
 
· Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze je nejdůležitější fáze životního cyklu projektu, za kterou odpovídá 
vrcholový management firmy. Vrcholový management stanovuje cíle a strategii 
projektu a vybírá vhodné pracovníky, kteří budou součástí projektového týmu. Stěžejní 
je v této fázi vyhodnocení, zda jsou ostatní fáze projektu proveditelné-vypracování 
studie proveditelnosti. Na této fázi závisí výsledný úspěch a efektivnost celého 
projektu.(7)  
 
Předinvestiční fáze se člení do třech základních etap: 
o Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study), 
o předběžný výběr projektů (pre-feasibility study) a příprava projektu 
zahrnující analýzu jeho variant (feasibility study), 
o hodnocení projektu a rozhodnutí a jeho realizaci či zamítnutí (appraisal 
report). (3)  
 
· Investiční fáze 
Investiční fáze je nejnáročnější na práci a také je nejnákladnější. Za tuto fázi odpovídají 
členové vrcholového managementu spolu s projektovým dozorem a projektovým 
manažerem. (7) 
 
· Fáze provozu a vyhodnocení 
V této fázi se výsledek projektu předává do užívání, dochází k porovnání dosažených 
výsledků s plánovanými a získaná data se zaznamenají a použijí pro budoucí potřeby.(7)  
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1.3.6 Úspěch projektu 
Tato podkapitola zahrnuje několik rad a doporučení, jak zajistit požadovaný úspěch 
projektu: 
· Ujasněte si cíl projektu, čeho chcete dosáhnout, zda je projekt realizovatelný a 
zda neexistuje lepší alternativa řešení. 
· Vyjednejte si se zadavatelem projektu již v úvodu projektu podporu projektu-
dostupné zdroje, jako jsou finanční prostředky, lidské zdroje, časový rámec atd. 
· Pro spolupráci si vybírejte schopné, kvalitní, kvalifikované a důvěryhodné lidi. 
· V případě, že se na projektu podílí několik lidí, určete, kdo jaké má pravomoci a 
jakou má odpovědnost. Také určete člověka, který ponese odpovědnost za 
konečný výsledek projektu. 
· Celý projekt si rozdělte na několik měřitelných a dosažitelných úseků. 
· Pravidelně se zastavte a překontrolujte, zda projekt probíhá podle plánu. 
· Věnujte pozornost komunikaci, zvažujte možná rizika a sledujte souvislosti. 
· Veďte si přehlednou dokumentaci. 
· Každý projekt zrekapitulujte a poučte se z chyb tak, abyste je v budoucnu 
neopakovali. (15) 
 
1.4 Studie proveditelnosti projektu  
Studie proveditelnosti projektu bývá často v literatuře a v odborné praxi označována 
jako feasibility study nebo také jako technicko-ekonomická studie. Tyto názvy lze 
označit za synonyma a pro účely této diplomové práce bude dále používán termín studie 
proveditelnosti projektu. 
 
1.4.1 Definice studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti projektu by měla být podkladem pro investiční rozhodování. Tato 
studie zahrnuje analýzu základních, technických, finančních, ekonomických a 
environmentálních požadavků projektu a měla by charakterizovat cíl projektu. 
Základním požadavkem je přesnost zpracování této studie.  
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Smysluplnost zpracování studie proveditelnosti spočívá v tom, že již byly vypracovány 
studie předchozích etap předinvestiční fáze (studie podnikatelské příležitosti a 
předběžná technicko-ekonomická studie), které ukázaly, že existují zdroje pro 
financování projektu nebo je možno tyto zdroje získat. (3)   
 
1.4.2 Zpracovatelský tým studie proveditelnosti 
Základem zpracovatelského týmu studie proveditelnosti by měli být odborníci, kteří se 
společně orientují ve všech významných oblastech projektu. Hlavními představiteli 
zpracovatelského týmu by měli být tedy: 
· Ekonom, 
· marketingový specialista, 
· technolog, 
· strojní a stavební inženýr, 
· odborník z oblasti managementu, 
· specialista na financování a účetnictví, 
· specialista na ochranu životního prostředí. (3)  
 
1.4.3 Vstupní informace pro tvorbu studie proveditelnosti 
Zdrojem informací pro tvorbu studie proveditelnosti projektu, u kterého je potřebné 
stanovit investiční náklady, jsou odhady vyplývající například z: 
· Vypsaných a vyhodnocených nabídkových řízení, 
· cen obdobných projektů, 
· jednotkových nákladových parametrů odvozených od srovnatelných projektů 
(např. náklady na 1 m2 zastavěné plochy, apod.). 
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Tyto odhady investičních nákladů je poté potřeba upravit o různé faktory jako jsou: 
· Roční tempo inflace, 
· vývoj směnných kurzů. 
· odlišné klimatické podmínky, 
· odlišné zákonné normy, 
· možné chyby, které souvisí s nedostatkem spolehlivých dat, atd. (3)   
 
Dalším zdrojem informací pro tvorbu studie proveditelnosti projektu je odhad 
výrobních nákladů, který vychází z výrobní kapacity dosažitelné za normálních 
pracovních podmínek. Přesnost odhadu závisí na dostupnosti údajů o spotřebě materiálu 
a energie, počtu pracovníků a výši režijních nákladů. 
Za přijatelný interval spolehlivosti odhadu investičních a výrobních nákladů u 
technicko-ekonomické studie se považuje interval ?30 až 50%. (3)   
 
1.4.4 Obsah studie proveditelnosti 
Z hlediska náplně by měla studie proveditelnosti projektu obsahovat: 
· Analýzu trhu a marketingovou strategii, 
· popis technologie a velikosti výrobní jednotky, 
· materiálové vstupy a energie, 
· popis umístění výrobní jednotky, 
· pracovní síly-lidské zdroje, 
· organizace a řízení, 
· finanční analýzu a hodnocení, 
· analýzu rizik, 
· plán realizace. (3)   
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1.4.4.1 Analýza trhu a marketingová strategie 
 
Prvním bodem studie proveditelnosti je poznání trhu, analýza a prognóza poptávky, 
identifikace potřeb zákazníků, objasnění konkurenční situace na trhu a vyjasnění 
východisek pro koncept marketingové strategie a pro vytvoření základních 
marketingových nástrojů, mezi které patří marketingový mix. 
Marketingová strategie může mít dvě formy: 
 
· Strategie zaměřená na konkurenci 
Tato strategie specifikuje způsoby zvýšení tržního podílu na úkor konkurence. Např. 
agresivní cenová strategie (dumpingové ceny), imitační strategie (cílem je těžit 
z marketingových aktivit konkurence) a profilová strategie (soustředí se na kvalitu či 
značku). Použití této strategie je vhodné tehdy, pokud se neočekává růst celkové 
poptávky, tedy v případě zralosti či nasycení trhu. (3)   
 
· Strategie tržní expanze 
V této strategii se nástroje marketingového mixu zaměřují na rozšíření stávajícího trhu 
nebo na vytvoření nových trhů. Vhodné použití této strategie v případě rostoucího trhu 
výrobku, který se nachází v počáteční fázi svého životního cyklu. (3)   
 
1.4.4.1.1 Marketingový mix 
 
· Výrobek a výrobková politika 
Ve  studii proveditelnosti je potřebné specifikovat výrobní sortiment projektu. Je nutno 
zvážit, zda vyrábět jeden druh výrobku či více odlišných výrobků. Je také nezbytné 
zabývat se otázkami týkajícími se šíře a hloubkou sortimentu, návrhem výrobku a 
způsobem balení, záručními podmínkami apod. 
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· Cena a cenová politika 
Při stanovení ceny musí dojít ke zvážení několika faktorů: 
Výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika konkurence, cenová elasticita-
reakce zákazníků na různou výši ceny, slevy poskytované velkoobchodu a 
maloobchodu, platební podmínky a další. 
 
· Podpora prodeje 
Ve studii proveditelnosti projektu je nezbytné zabývat se také podporou prodeje, která 
je nezbytná jak pro uvádění nového výrobku na trh, tak také pro udržení pozice na trhu. 
Zpracovatel studie proveditelnosti předkládá návrh (hrubý nástin) možné podpory 
prodeje spolu s odhadem s tím spojených nákladů. 
 
· Distribuční kanály 
Distribuční kanály jsou představovány maloobchodem, velkoobchodem a přímým 
prodejem. V této části marketingového mixu se tedy hovoří o dodacích podmínkách, o 
způsobu přepravy, řeší se optimalizace cest, řízení zásob a ochrana zboží během 
přepravy. (3)   
 
1.4.4.2 Popis technologie 
 
Výběr technologie je základním prvkem studie proveditelnosti projektu. Volba 
technologie má několik omezujících faktorů například: 
· Dostupnost, respektive kvalita základního materiálu, 
· disponibilní zdroje finančních prostředků, 
· disponibilita technologie,  
· legislativní podmínky a předpoklady. (3)   
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Pří výběru vhodné technologie je pak nutno zvážit následující podmínky: 
· Šíře výrobního sortimentu, 
· výše investičních nákladů, 
· výše výrobních nákladů, 
· náročnost technologie na pracovní síly, 
· míra novosti a pokrokovosti technologie, 
· dopad na životní prostředí. (3)   
 
Technologie může být získána několika způsoby: 
· Přímým nákupem, 
· získáním licence, 
· vytvořením společného podniku, 
· vlastním výzkumem.(3)   
 
1.4.4.3 Materiálové vstupy a energie 
 
Ve fázi, kdy má podnik provedenu analýzu trhu a marketingový mix, kdy má popsanou 
technologii a určenou velikost výrobní kapacity, může začít řešit otázku materiálových 
vstupů a energií, na kterých je založen výrobní program. V této části studie 
proveditelnosti musíme brát v úvahu několik následujících faktorů: 
 
· Dostupnost daného materiálu, 
· možnosti substituce, 
· kvalitu materiálu, 
· vzdálenost materiálových zdrojů, 
· míru možného rizika, které je spojeno se zabezpečováním materiálu, 
· cenovou úroveň materiálu, která se promítá do výrobních nákladů, 
· volba dodavatele. (3)   
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1.4.4.4 Umístění výrobní jednotky 
 
Tato fáze odpovídá výběru vhodné lokality pro umístění projektu vzhledem k dostupné 
infrastruktuře a vzhledem k dostatečné pracovní síle a to vše v souvislosti s výrobním 
programem a výrobní kapacitou podniku. Omezující podmínkou v této fázi je 
hodnocení dopadu projektu na životní prostředí v dané lokalitě. (3)   
 
1.4.4.5 Pracovní síly-lidské zdroje 
 
Studie proveditelnosti by měla zahrnovat kvantitativní požadavky na pracovní síly (tedy 
jaký počet pracovníků bude potřeba) a také kvalitativní požadavky (jakou kvalifikaci 
mají jednotliví pracovníci mít), které zabezpečí úspěšnou realizaci projektu. Dále musí 
tato studie posoudit disponibilitu pracovních sil, navrhnout možnosti výcvikových 
programů, určit osobní náklady. Při plánování pracovních sil musíme brát v úvahu 
následující faktory: 
· Poptávka a nabídka pracovníků, 
· legislativní podmínky, 
· počet pracovních dní v roce, rozmezí 200-250 dnů. (3) 
 
1.4.4.6 Organizace a řízení 
 
Tato fáze se vyskytuje zpravidla u projektů většího rozsahu, který například řeší 
vybudování nového závodu a tím musí řešit i organizační uspořádání jednotky. 
Zpracovatel studie proveditelnosti musí zohlednit výši režijních nákladů, kdy základem 
pro posouzení režijních nákladů by mělo být posouzení jednotlivých operací, které 
projekt z hlediska své náplně vyžaduje a jejich seskupení do organizačních útvarů- např. 
výrobních středisek. Střediska pak působí jako nákladová střediska a díky tomu pak je 
možno dospět k reálným odhadům režie výrobní, zásobovací, odbytové a správní. 
Zpracovatel musí brát v úvahu i vliv inflace na budoucí vývoj režijních nákladů. (3)   
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1.4.4.7 Finanční analýza a hodnocení 
 
Tato část studie proveditelnosti zaujímá hlavní postavení, protože poskytuje základní 
informace pro rozhodování, zda projekt přijmout nebo zamítnout. 
Propočtem určitých kritérií neboli ukazatelů ekonomické efektivnosti (např. návratnost 
zdrojů) je možno získat rozhodnutí, zda daný projekt přijmout nebo zamítnout. Mezi 
základní ukazatele ekonomické efektivnosti patří tyto ukazatele: 
 
· Rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu  
Výhodou použití ukazatelů rentability je jednoduchost výpočtu a jejich srozumitelnost, 
na druhé straně nevýhodu představuje závislost ukazatelů na platných pravidlech 
účetnictví, která se v jednotlivých zemích často odlišují (zejména zvolený způsob 
odepisování) a další nevýhodu představuje nerespektování časové hodnoty peněz. 
Vhodné použití ukazatelů rentability je tedy u projektů s krátkou životností. (3)   
 
· Doba úhrady nebo také doba návratnosti 
Doba úhrady představuje časový úsek, za který se investorovi vrátí zpět investované 
prostředky do projektu. Kladnou stránkou ukazatele jako je doba úhrady je opět 
jednoduchost a srozumitelnost výpočtu, ale má mnohem více záporných stránek např. 
ignoruje časový průběh peněžního toku, ignoruje příjmy projektu po době úhrady a 
nerespektuje faktor času. Tento ukazatel je vhodné použít jako doplňující hledisko ne 
jako plnohodnotný ukazatel a to pro projekty s krátkou životností. (3)   
 
· Čistá současná hodnota 
Ukazatel čisté současné hodnoty je základní kritérium pro rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí projektu a lze jej definovat jako rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích 
příjmů projektu a současnou hodnotou všech výdajů projektu. Projekt, který má kladnou 
čistou současnou hodnotu, bude doporučen k realizaci a znamená to, že zvýší hodnotu 
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podniku. Naopak projekt, který má čistou současnou hodnotu zápornou, bude zamítnut 
a znamená to, že by hodnotu podniku snižoval. (3)   
 
· Index rentability 
Index rentability neboli index ziskovosti se určuje jako podíl současné hodnoty 
budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů. Interpretace tohoto 
podílu je následující: na jednu korunu investičních výdajů v jejich přepočtu na 
současnou hodnotu projekt přináší x budoucích příjmů přepočtených na jejich 
současnou hodnotu. Vhodné použití tohoto ukazatele je pokud podnik připravil více 
projektů a nemůže je všechny realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků. (3)    
 
· Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti může být definována jako 
rentabilita, kterou projekt poskytuje v průběhu své životnosti.  Jedná se v podstatě o 
diskontní sazbu, při které je čistá současná hodnota rovna nule. O přijetí projektu se pak 
rozhoduje, pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než diskontní sazba, pak je projekt 
ekonomicky výhodný. (3)  
 
Po určení kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti by se měl zpracovatel studie 
proveditelnosti zaměřit také na peněžní toky, diskontní sazbu a ekonomickou přidanou 
hodnotu. Finanční analýza bude součástí vlastních návrhů v praktické části této 
diplomové práce a bude názorně rozpracována pro daný investiční záměr. 
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1.4.4.8 Analýza rizik 
 
Riziko lze brát ze dvou pohledů: s rizikem souvisí pravděpodobnost dosažení 
podnikatelského neúspěchu ve formě ztráty, ale také je zde možnost dosažení 
hospodářského úspěchu a dobrých výsledků, kdy s vysokým rizikem souvisí vysoké 
výnosy. 
 
Rizika lze dělit podle různých kritérií do mnoha kategorií, např. podle jejich věcné 
náplně na rizika ekonomická, politická, environmentální apod. (3)   
 
Metody analýzy rizik jsou kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalitativní metoda používá 
například bodové hodnocení rizika, které je bodováno na základě kvalifikovaného 
odhadu. Tato metoda neobsahuje finanční vyjádření rizika. Kvantitativní metoda je 
založena na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a tvrdosti jejího 
dopadu. Výsledkem je pak finanční vyjádření rizika. (14) 
 
Analýza rizik je druhá významná část po finanční analýze v technicko-ekonomické 
studii (ve studii proveditelnosti projektu) a bude ji věnována rovněž pozornost 
v návrhové části této diplomové práce. Analýza rizik bude obsahovat popis rizik 
v jednotlivých etapách projektu, jejich příčinu, pravděpodobnost a návrh na eliminaci 
popsaných rizik.  
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1.4.4.9 Plán realizace projektu 
 
Plán realizace projektu umožňuje upřesnit investiční náklady projektu a měl by 
respektovat zásady projektového řízení a využívat odpovídající metody a techniky jako 
je metoda kritické cesty či metoda PERT. Plán realizace projektu by měl stanovit: 
· Jednotlivé úkoly, které je potřeba provést, 
· termíny, ve kterých je potřeba provést jednotlivé úkoly, 
· osoby zodpovědné za realizace jednotlivých úkolů, 
· zdroje, které budou jednotlivé úkoly vyžadovat, 
· výsledky, ke kterým by měly jednotlivé úkoly dospět, 
· vzájemné vztahy a závislosti mezi úkoly, 
· aktivity, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické. (3)   
 
1.5 Možnost ovlivnění investičních nákladů projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Možnost ovlivnění investičních nákladů projektu 
Zdroj: (3)   
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Z výše uvedeného schématu lze vyvodit závěr, že v předinvestiční fázi, která je v rámci 
diplomové práce stěžejní, je velká schopnost a možnost ovlivnění výše investičních 
nákladů, avšak znalost detailů řešení projektu je minimální. S postupem času, kdy 
přicházejí další fáze životního cyklu projektu, se schopnost ovlivnění investičních 
nákladů snižuje, ale roste znalost detailů řešení projektu.  
 
1.6 Obnovitelné zdroje energie 
 
O obnovitelných zdrojích energie (OZE) se často hovoří jako o alternativních zdrojích. 
Zpravidla do této kategorie bývá zařazována energie vody, geotermální energie, 
spalování biomasy a bioplynu, energie větru, energie slunečního záření, využití 
tepelných čerpadel a v pobřežních státech také energie vzniklá příbojem a přílivem 
oceánu. (11) 
Z důvodu návaznosti na praktickou část, kde se bude hovořit o využití zařízení na 
výrobu energie z bioplynu, bude detailněji rozpracovaná pouze problematika, která se 
zabývá výrobou energie z bioplynu.  
 
1.6.1 Bioplyn 
1.6.1.1 Definice bioplynu 
 
Bioplyn je obnovitelný zdroj energie, který vzniká při rozkladu organických látek 
v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku. Je to směs plynů, ve které větší část 
zaujímá metan (asi 50-75%) a menší část oxid uhličitý (25-50%) a vyskytuje se zde 
velmi malé procento dalších příměsí. Nositelem energie v této sloučenině je pouze 
metan. (27) 
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1.6.1.2 Výroba a využití bioplynu 
 
Bioplyn se začal vyrábět na přelomu 19. a 20. století a poprvé se začal produkovat 
z kalů v čistírnách odpadních vod. Ve dvacátých letech 20. století došlo ke zdokonalení 
technologie pro zpracování čistírenských kalů a s postupem času docházelo ke 
zdokonalování celého procesu anaerobní fermentace4. (27) 
 
1.6.1.3 Zdroje pro výrobu bioplynu 
 
· Zemědělství - exkrementy hospodářských zvířat, zbytky rostlin, 
· průmysl-potravinářský, živočišný, papírenský, 
· domácnosti-odpady ze zahrad a kuchyňský odpad, 
· čistírny odpadních vod-čistírenské kaly. (27) 
 
1.6.1.4 Využití bioplynu  
            
Obrázek 4: Možnosti využití bioplynu 
Zdroj:(27) 
                                                 
4
 Anaerobní fermentace bývá často označována jako metanizace, je to proces rozkladu organické hmoty 
bez přístupu kyslíku v bioplynové stanici a hlavním produktem tohoto procesu je bioplyn. Vedlejším 
produktem je stabilizovaný fermentační zbytek.  
 
Zdroj: http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm 
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 Základní možnosti využití bioplynu: 
1. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 
Tato možnost využití bioplynu se jeví jako nejreálnější pro český energetický trh. Jedná 
se o spalování bioplynu v kotli za vzniku tepla nebo o kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla v kogenerační jednotce. (12) 
 
2. Využití bioplynu jako alternativního a obnovitelného paliva v dopravě 
 
Tento způsob využití bioplynu se osvědčil ve skandinávských zemích, což je dáno 
situací na energetickém trhu v těchto zemích, ale také tradicí a v některých případech 
daňovou politikou. Pro Českou republiku by byl tento způsob využití velmi nákladný 
z důvodu nedostatečné sítě čerpacích stanic na bioplyn a cenové náročnosti pořízení 
vhodného automobilu. (12) 
 
3. Využití bioplynu ve formě dodávky do veřejné plynárenské sítě 
 
Dodávky do veřejné plynárenské sítě jsou typickým příkladem využití bioplynu ve 
skandinávských zemích. (12) 
 
1.6.1.5 Vlastnosti bioplynu 
 
Jak již bylo uvedeno, existuje mnoho zdrojů pro výrobu bioplynu, např. skládka 
odpadů, čistírny odpadních vod nebo chov hospodářských zvířat. Níže uvedená tabulka 
obsahuje srovnání vlastností různých typů bioplynů dle původu: 
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Parametr 
Bioplyn 
ze skládky 
odpadů 
Bioplyn 
z čistírny 
odpadních vod 
Bioplyn 
z hospodářského chovu 
Výhřevnost (MJ/m3)5 16,9 21,1 24,0 
H2(%) 1 1 - 
CO (%) 1 - - 
O2(%) 3 - - 
N2(%) - - - 
NH3 (mg/m
3
) - - 40 
CO2(%) 46 38 31 
CH4 (%) 49 61 69 
H2S (mg/m
3
) 350 1000 2300 
Tabulka 2: Vlastnosti bioplynu 
Zdroj: (13) 
Ve srovnání podle různých zdrojů bioplynu vyšel bioplyn původem z hospodářského 
chovu jako nejlépe výhřevný, avšak s největším obsahem sulfanu H2S, což je hořlavá a 
vysoce vznětlivá látka. Druhý nejlépe výhřevný je bioplyn z čistírny odpadních vod a 
nejméně výhřevný je bioplyn jímaný ze skladek odpadů. 
 
1.6.2 Kogenerace 
 
Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Elektrická 
energie vzniká stejným způsobem jako v elektrárnách a to roztočením elektrického 
generátoru pomocí pístového spalovacího motoru. Při výrobě elektrické energie se ve 
spalovacím motoru uvolňuje teplo, které je využíváno díky chlazení motoru, oleje a 
spalin. Účinnost kogenerační jednotky se pohybuje v rozmezí 80 až 90%. Účinnost 
v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%. (24)  
 
 
                                                 
5
 Výhřevnost je uvedena pro 15°C, 101 325 kPa 
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  Obrázek 5:  Princip kogenerace 
Zdroj: (4) 
 
1.6.2.1 Výhody kogenerace 
 
Zavedením kogeneračního procesu ve výrobě podnik docílí: 
· Úspory paliva, 
· úspory za nákup energií, 
· zajistí ekologický způsob výroby energií, 
· vytváří energie pro případ nouze. 
 
V oblasti úspory paliva bylo dokázáno, že podnik zavedením kogenerační jednotky 
docílí cca 40% úsporu paliva, což představuje nižší náklady na nákup paliva, které může 
podnik investovat do jiných oblastí. (24) 
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1.7 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů  
1.7.1 Legislativní podmínky pro výrobu el.energie z OZE 
 
Pokud se podnik rozhodne pro uplatnění kogenerační jednotky ve výrobním procesu, 
musí se řídit dle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) následujícími legislativními 
předpisy, které se vztahují pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů: 
· Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),  
· zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,  
· vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění, 
· vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství 
elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, 
· vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby 
cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších 
ustanovení energetického zákona, v platném znění, 
· vyhláška ERÚ č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 
odvětvích a postupech pro regulaci cen, 
· vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, v platném znění. (16) 
 
1.7.2 Podmínky pro získání podpory výroby elektrické energie z OZE od ERÚ 
 
V případě, že výrobce bude požadovat od Energetického regulačního úřadu podporu na 
výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, musí splňovat další podmínky: 
· Získání licence na výrobu elektrické energie od ERÚ, 
· vlastnit smlouvu o dodávce elektřiny pro dodávku do elektrizační soustavy, 
· nahlásit provozovateli distribuční soustavy výběr podpory jeden měsíc před 
zahájením výroby, 
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· provozovateli distribuční soustavy předat hlášení o předpokládaném množství 
vyrobené elektrické energie z OZE, 
· měsíčně zasílat výkaz o výrobě elektrické energie z OZE provozovateli 
distribuční soustavy. (16) 
 
1.7.2.1 Formy podpory ERÚ 
 
1.7.2.1.1 Výkupní cena  
 
Výkupní cena je dána cenovým rozhodnutím ERÚ a v tomto případě má povinnost 
provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy od výrobce elektrické 
energie z OZE vykoupit veškerou vyrobenou elektrickou energii. (16) 
 
1.7.2.1.2 Zelený bonus 
Druhá forma podpory se nazývá zelený bonus. Zelený bonus je příplatek k tržní ceně, 
v podstatě jde o inkasování peněžních prostředků-zelené bonusy od provozovatele 
přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy na základě předloženého 
výkazů a to v případě, kdy výrobce elektrické energie z OZE prodá elektřinu za 
stanovenou tržní cenu zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou nebo pokud 
elektrickou energii sám spotřebuje. Výše zeleného bonusu je každý rok upravována a 
zveřejněna v cenovém rozhodnutí ERÚ. 
Nevýhodou této formy podpory je, že výrobce nemá zaručen 100%-ní odbyt vyrobené 
elektrické energie, musí si svého odběratele hledat a sjednat s ním cenu dodané 
elektřiny. (16) 
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1.8 Možnost využití dotací z fondů EU 
1.8.1 Fond soudržnosti 
 
1.8.1.1 Operační program Životní prostředí 
 
Fond soudržnosti nabízí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) v letech 2007 až 2013 možnost čerpání finančních prostředků ve výši 673 
milionů eur pro prioritní osu 3-Udržitelné využívání zdrojů energie. Tato prioritní osa se 
zaměřuje na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů 
energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. O dotaci 
mohou zažádat obce, města, kraje a další subjekty, které jsou blíže specifikovány 
v Implementačním dokumentu. Výše podpory se pohybuje kolem 90% z celkových 
způsobilých veřejných výdajů a jsou zde stanoveny minimální způsobilé výdaje na 
projekt ve výši 300 000 Kč.  
Podoblasti prioritní osy 3: 
· 3.1- Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
· 3.2- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 
 
Příklady podporovaných projektů: 
· Výstavba a rekonstrukce lokálních a centrálních zdrojů tepla využívajících 
obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 
· Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren 
· Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 
bioplynové stanice 
· Aplikace technologií na využití odpadního tepla 
· Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (21) 
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1.8.2 Evropský fond pro regionální rozvoj 
 
1.8.2.1 Operační program Podnikání a inovace 
 
Operační program podnikání a inovace je tematickým operačním programem 
Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost české 
ekonomiky, zejména v sektoru průmyslu a podnikání. 
Tento operační program má 7 prioritních os: 
1. Vznik firem, 
2. rozvoj firem, 
3. efektivní energie, 
4. inovace,  
5. prostředí pro podnikání a inovace, 
6. služby pro rozvoj podnikání, 
7. technická pomoc. 
 
Prioritní oblast 3. Efektivní energie má pouze jednu oblast podpory 3.1. Úspory energie 
a obnovitelné zdroje energie, která má za cíl snižovat energetickou náročnost českého 
průmyslu a procesů spojených s výrobou, přeměnou a užitím energie.  
Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a minimální výše dotace činí 0,5 mil. 
Kč, maximální absolutní výše dotace může činit 100 mil. Kč. (20) 
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1.9 Shrnutí kapitoly 1 
První kapitola této diplomové práce pojednává o teoretických poznatcích, které se 
týkají managementu obecně, projektového managementu, dále definuje projekt a 
dělí projekty podle druhů. Součástí této kapitoly je také obecná specifikace studie 
proveditelnosti projektu, zahrnuje obsah studie proveditelnosti a popis 
zpracovatelského týmu studie proveditelnosti projektu.  
V závěru kapitoly je stručně zpracována problematika obnovitelných zdrojů energie, 
zejména proces kogenerace s využitím bioplynu a jako možnosti pro financování 
projektů, které se zabývají problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie, 
jsou zde uvedeny dotace z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí a z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu Podnikání a inovace.  
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2 Analýza současného stavu 
Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na popis výchozí situace před zahájením 
zpracování studie proveditelnosti projektu Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV ve 
Valašském Meziříčí. Tato čistírna odpadních vod je provozována společností Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., která bude blíže charakterizována ve třetí kapitole, tzn. 
v samotné studii proveditelnosti, kde bude specifikována jako zadavatel projektu.  
Vlastníkem Čistírny odpadních vod Valašské Meziříčí je však Mikroregion Vsetínsko. 
Jedná se o dobrovolný svazek obcí, jejichž předmětem činnosti je koordinace postupů 
při řešení problémů, které se týkají rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního 
a kulturního života obcí, využívání netradičních zdrojů energie (zejména biomasy) atd. 
Členy tohoto mikroregionu je většina obcí z bývalého okresu Vsetín.  
Seznam obcí Mikroregionu Vsetínsko 
Bystřička Karolinka Pozděchov Valašská Polanka 
Dolní Bečva Kateřinice Prlov Valašská Senice 
Francova Lhota Lačnov Pržno Valašské Meziříčí 
Halenkov Leskovec Ratiboř Velké Karlovice 
Horní Bečva Lhota u Vsetína Rožnov pod Radhoštěm Vidče 
Horní Lideč Lidečko Růžďka Vigantice 
Hošťálková Liptál Seninka Vsetín 
Hovězí Lužná Střelná Zašová 
Huslenky Malá Bystřice Střítež nad Bečvou Zděchov 
Jablůnka Mikulůvka Študlov Zubří 
Janová Nový Hrozenkov Ústí u Vsetína - 
Tabulka 3: Seznam obcí Mikroregionu Vsetínsko 
Zdroj: (18) 
 
Další kapitoly analýzy současného stavu se věnují  samotné čistírně odpadních vod. 
Z důvodu návaznosti na obsah studie proveditelnosti bude čistírna odpadních vod 
popsána podrobně pouze v oblasti spotřeby elektrické energie, zemního plynu, tepla a 
bioplynu. 
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2.1 Základní údaje o ČOV 
Název Čistírna odpadních vod Valašské Meziříčí 
Vlastník Mikroregion Vsetínsko 
Provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
Adresa Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 
Katastrální území Krásno nad Bečvou 
Typ ČOV Městská 
Provoz Celoroční, celodenní 
Uvedení do provozu 1972 
Rekonstrukce 2005 
Odpovědná osoba p. Václav Ondřej 
Kapacita  40 000 EO 
Tabulka 4: Základní údaje o ČOV 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Čistírna odpadních vod Valašské Meziříčí byla uvedena do provozu v roce 1972, 
postupně byla modernizována a v roce 2005 prošla v rámci projektu Čistá řeka Bečva 
rozsáhlou rekonstrukcí, kdy také došlo k napojení dalších obcí na kanalizaci, a tímto se 
zvýšila produkce bioplynu. Větší produkce bioplynu představuje možnost jeho využití 
jako obnovitelného zdroje energie např. jako palivo v kogenerační jednotce. 
 
2.2 Proces čištění odpadních vod 
Samotný proces čištění odpadních vod je členěn do několika fází: hrubé předčištění, 
mechanické a biologické čištění, laboratorní kontrola a součástí tohoto procesu je i 
plynové a kalové hospodářství.  
Ve fázi hrubého předčištění přitékají odpadní vody do lapače štěrku, kde se na dně 
usazují pevné částice a kde je umístěno zařízení na odběr vzorků z přítoku do čistírny 
odpadních vod.  Z lapače štěrku voda dále pokračuje do čerpací stanice s česlem a 
ponornými čerpadly. Za touto čerpací stanicí se nachází budova hrubého předčištění 
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s nádrží, tzv. lapákem písku a česlovnou, která slouží k oddělení písku zachyceného 
v lapáku písku. Na budovu hrubého předčištění navazují usazovací nádrže. Celá tato 
fáze je plně automatizovaná. 
Druhá fáze s názvem mechanické čištění značí přítok odpadní vody do usazovacích 
nádrží, kde dochází k zachycení primárního sedimentu. Usazovací nádrže jsou opatřeny 
kalovou jímkou a žlabem, který odvádí přebytečnou vodu dále. Sběr neusazeného 
plovoucího kalu zajišťuje čerpadlo, usazený kal je odváděn přes čerpací stanici 
směsného kalu do kalového hospodářství automaticky. 
Následná fáze s názvem biologické čištění je prováděna mikroorganismy, které 
rozkládají a mineralizují organické látky. Celý proces třetí fáze probíhá v aktivačních 
nádržích, v aeračním systému, v dosazovacích nádržích, v čerpací jímce, v měrném 
objektu na odtoku z čistírny odpadních vod a v čerpací stanici vratného kalu.(4) 
Vyhníváním čistírenského kalu procesem anaerobní stabilizace kalu vzniká obnovitelný 
zdroj energie bioplyn, který je stěžejní pro potřeby této diplomové práce. 
 
2.3 Spotřeba elektrické energie 
Elektrická energie je dosud získávána z elektrifikační sítě společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. Uvedené hodnoty byly získány ze zaznamenaných údajů od provozovatele čistírny 
odpadních vod za rok 2010. Spotřeba elektrické energie je v jednotlivých měsících 
konstantní a nezávisí na ročním období. Proces čištění odpadních vod je energeticky 
velmi náročný, největší podíl spotřeby elektrické energie náleží provozu čerpadel a 
dmýchadel. 
Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotka 
Roční náklady 
Kč 
Elektrická energie 2010 MWh 1 105 3,6 2 743 481 
Tabulka 5: Spotřeba elektrické energie za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 
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2.4 Spotřeba zemního plynu 
Zdrojem zemního plynu je středotlaká rozvodná síť Severomoravské plynárenské 
společnosti a.s. Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty, které byly získané z údajů od 
provozovatele čistírny odpadních vod za rok 2010. Zemní plyn je využíván v plynové 
kotelně pro produkci tepla.  
Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotka 
Roční náklady 
Kč 
Zemní plyn 2010 m3 3 191 34,1 38 481 
Tabulka 6: Spotřeba zemního plynu za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 
 
2.5 Spotřeba tepla 
Teplo je spotřebováváno pro účely vytápění budov, pro provoz technologií (teplo je 
využito k ohřevu kalu ve vyhnívací nádrži na 39°C) a také z menší části pro ohřev teplé 
vody např. pro osobní hygienu zaměstnanců (55-60°C).  
Teplo je vyráběno v centrální nízkotlakové plynové kotelně, kde se jako tepelný zdroj 
používá dodávaný zemní plyn nebo vyrobený bioplyn.  
Celková spotřeba tepla v celém areálu byla vyčíslena i se ztrátami na rozvodech na 
3675,2 GJ/rok. Nejvyšší spotřeba tepla byla zaznamenána na technologii v procesu 
čistění odpadních vod a na vytápění budov. Náklady na produkci a spotřebu tepla 
vyhází s nákladů na spotřebu zemního plynu a bioplynu. 
Spotřeba tepla se liší v závislosti na ročním období, kdy v letních měsících nedochází 
k vytápění budov, teplo je využíváno pouze pro technologické účely. 
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2.6 Spotřeba a výroba bioplynu 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, vyhníváním čistírenského kalu vzniká biopalivo-
bioplyn. Bioplyn je chudé palivo, protože obsahuje nižší podíl metanu než zemní plyn. 
Další složkou bioplynu kromě metanu je propan či uhlovodíky. 
Níže uvedená tabulka popisuje množství bioplynu, které je spotřebováno v plynové 
kotelně pro výrobu tepla-ohřev vody, vytápění, výroba tepla pro technologii. Údaje byly 
získány ze záznamů provozovatele čistírny odpadních vod za rok 2010.  
Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotka 
Roční náklady 
Kč 
Bioplyn  2010 m
3 
161 164 22,1 180 595 
Tabulka 7: Spotřeba bioplynu za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů provozovatele 
 
Výroba bioplynu pak závisí na množství vyprodukovaného kalu během roku a na 
klimatických podmínkách. Zpravidla je v zimních měsících produkce bioplynu nižší 
díky nízkým teplotám. Nevyužitý vyprodukovaný bioplyn je spalován v areálu čistírny 
odpadních vod na hořáku zbytkového bioplynu jako tzv. fléra. 
 
Níže uvedená tabulka popisuje množství vyprodukovaného bioplynu během 
jednotlivých měsíců z poskytnutých údajů od provozovatele čistírny odpadních vod za 
rok 2010. 
Měsíc Rok 
Produkce celkem Spotřeba v kotelně Spotřeba fléra 
m
3
 m
3
 m
3
 
Leden 2010 25 229 17 349 7880 
Únor 2010 23 998 15 195 8803 
Březen 2010 25 182 18 093 7089 
Duben 2010 24 264 12 584 11 680 
Květen 2010 27 608 13 308 14 300 
Červen 2010 24 228 13 214 11 014 
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Měsíc Rok 
Produkce celkem Spotřeba v kotelně Spotřeba fléra 
m
3
 m
3
 m
3
 
Červenec 2010 17 071 11 071 6 000 
Srpen 2010 17 580 9 834 7 746 
Září 2010 23 503 9 876 13 627 
Říjen 2010 25 359 15 774 9 585 
Listopad 2010 18 337 10 250 8 087 
Prosinec 2010 21 056 14 616 6 440 
Celkem - 273 415 161 164 112 251 
Tabulka 8: Množství vyprodukovaného a spotřebovaného bioplynu za rok 2010 
Zdroj: Interní dokument provozovatele 
 
 
Graf 1: Celková výroba a spotřeba bioplynu za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.7 Shrnutí vstupních údajů 
Níže uvedená tabulka popisuje celkové množství a celkové roční náklady 
spotřebovaných energií za rok 2010 v Čistírně odpadních vod ve Valašském Meziříčí. 
Celkové roční náklady na nákup elektrické energie jsou ve srovnání s ostatními 
energiemi mnohonásobně vyšší, a díky tomu společnost uvažuje o zavedení kogenerační 
jednotky, která by svým provozem měla zajistit snížení těchto nákladů.  
 
Energie Rok Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotka 
Roční náklady 
Kč 
Elektrická energie 2010 MWh 1 105 3,6 2 743 481 
Zemní plyn 2010 m3 3 191 34,1 38 481 
Bioplyn  2010 m
3 
161 164 22,1 180 595 
Celkem  - - - - 2 962 557 
Tabulka 9: Souhrnný přehled o spotřebě energií za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Graf 2: Roční náklady na spotřebu energií za rok 2010 
Zdroj: Vlastní zpracování 
2 743 481 Kč
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2.8 Shrnutí kapitoly 2 
V kapitole Analýza současného stavu byla popsána Čistírna odpadních vod Valašské 
Meziříčí obecně, ale také z hlediska spotřeby elektrické energie, tepla, zemního plynu a 
bioplynu. Došlo k porovnání ročních nákladů na spotřebu těchto energií a z toho 
vyplynul závěr, že největší podíl ročních nákladů připadá na nákup elektrické energie, 
která je nezbytná pro technologické procesy čištění odpadních vod.  
Na základě analýzy současného stavu ČOV bude v kapitole Vlastní návrhy a řešení 
navržena možnost, jak snížit provozní náklady, zejména náklady na nákup elektrické 
energie. 
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3 Vlastní návrhy a řešení 
3.1 Studie proveditelnosti projektu 
3.1.1 Titulní strana 
 
 
STUDIE PROVEDITELNOSTI 
PROJEKTU 
 
 
 
UPLATNĚNÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
V ČOV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Zpracovatel:       Bc. Eva Jurenková 
Počet stran:         20 
Počet příloh:        - 
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3.1.2 Obsah studie proveditelnosti 
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Úvodní informace 56 
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Management projektu a řízení lidských zdrojů 60 
Technické a technologické řešení projektu 61 
Dopad projektu na životní prostředí 63 
Finanční plán a nákladová efektivita projektu 64 
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 67 
Analýza rizik   74 
Harmonogram projektu 75 
Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
3.1.3 Úvodní informace 
3.1.3.1 Účel zpracování studie proveditelnosti 
 
Tato studie proveditelnosti by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí zadavatele, zda 
provést požadovanou investici do uvedeného projektu-nákupu kogenerační jednotky 
v Čistírně odpadních vod Valašské Meziříčí, zhodnotit efektivnost této investice, 
navrhnout možná řešení v několika variantách a tímto navrhnout efektivní využití 
vyprodukovaného bioplynu z procesu čištění odpadních vod.  
 
3.1.3.2 Datum zpracování 
 
Datum zpracování  Březen – duben, rok 2011 
 
3.1.3.3 Identifikační údaje zadavatele 
 
Název společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
Právní forma Akciová společnost 
Datum založení  1. 12. 1993 
Sídlo společnosti Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 
IČ 47674652 
DIČ CZ47674652 
Plátce DPH Ano  
Kontakt  +420 571 484 011, www.vakvs.cz 
Tabulka 10: Identifikační údaje zadavatele 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3.4 Zpracovatel studie  
 
Jméno  Bc. Eva Jurenková 
Adresa Kunovice 139, 756 44 
Kontakt  jurenkova.e@gmail.com 
Tabulka 11: Údaje o zpracovateli studie 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.1.3.5 Kontaktní osoby 
Jméno  Ing. Roman Pilař 
Pozice  Vedoucí provozu kanalizací a ČOV 
Adresa Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 
Kontakt  +420 571 484 011, www.vakvs.cz 
Tabulka 12: Kontaktní osoba 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.1.4 Popis podstaty projektu a jeho etap 
Podstatou projektu Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí je 
uvedení zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v čistírně odpadních vod do 
provozu, kde jako palivo bude sloužit vyprodukovaný bioplyn (obnovitelný zdroj 
energie), který vzniká v procesu čištění odpadních vod.  
Zavedením kogenerační jednotky v čistírně odpadních vod by mělo dojít ke snížení 
provozních nákladů, zejména nákladů na nákup elektrické energie a přebytky vyrobené 
elektrické energie bude dále možno prodávat do distribuční soustavy. Elektrická energie 
a teplo se bude vyrábět ekologickým způsobem, což má pozitivní vliv na životní 
prostředí. Realizace celého projektu bude probíhat v lokalitě, ve které je umístěna 
čistírna odpadních vod, tzn. ve Valašském Meziříčí na ulici Hranická v katastrálním 
území Krásno nad Bečvou. 
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Etapa Popis etapy 
Předinvestiční 
Součástí předinvestiční etapy je provedení 
studie proveditelnosti projektu. Pokud dojde k 
doporučení realizace projektu, následuje 
žádost o výstavbu, která by měla být podána 
Mikroregionu a obci a následně po schválení 
výstavby by se mělo dojít podání žádosti o 
stavební povolení a k vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele.  
Investiční 
Investiční etapa zahrnuje proces nákupu 
kogenerační jednotky od dodavatele, který byl 
vybrán v rámci výběrového řízení. 
Provozní 
Provozní etapa projektu zahrnuje zkušební 
provoz kombinovaného zařízení na výrobu 
elektrické energie a tepla, seznámení se 
s obsluhou tohoto zařízení a následné uvedení 
kogenerační jednotky do běžného provozu. 
Energetická 
Do energetické etapy spadají činnosti, jako 
jsou udělení licence na výrobu elektřiny a 
tepla od ERÚ, získání osvědčení o původu 
energie od MPO, uplatnění zelených bonusů a 
zapojení zařízení do rozvodné sítě. 
Tabulka 13: Etapy projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
Obrázek 6: Kogenerační jednotka 
Zdroj: (26) 
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3.1.5 Analýza trhu dodavatelů 
V současné době na český trh pronikají kogenerační jednotky zejména od firem 
Phoenix-Zeppelin, TEDOM, GE Jenbacher a Motorgas. Společnost Phoenix-Zeppelin 
vyrábí kogenerační jednotky s elektrocentrálou Caterpillar, u kterých je energetický 
zdroj značky BOOMEL. Sídlo této společnosti je v Modleticích nedaleko Prahy.(22) 
Společnost TEDOM spolupracuje s výrobci motorů např. s DEUTZ, ZETOR či LIAZ. 
Sídlo této společnosti je v Třebíči.(26) 
Dalším výrobcem a dodavatelem kogeneračních jednotek na český trh je rakouská 
společnost GE Jenbacher, která má své zastoupení v Praze.(17) 
V tomto přehledu společností nelze opomenout zmínit také společnost Motorgas, která 
pro kompletaci bioplynových kogeneračních jednotek využívá motory společnosti 
MAN. Sídlo této společnosti je v Praze. (19) 
Nákup a provoz kogenerační jednotky nelze sloučit s marketingovou strategií, protože 
kogenerační jednotka nebude produkovat produkt, který by vyžadoval marketingovou 
podporu. Výběr a nákup kogenerační jednotky však mohou ovlivnit marketingové 
aspekty prodejců a potenciálních dodavatelů zařízení. 
 
Dodavatel kogenerační jednotky Použité motory 
Phoenix-Zeppelin Boomel 
Tedom Deutz, Zetor, Liaz 
GE Jenbacher GE Jenbacher 
Motorgas Man 
Tabulka 14: Analýza trhu s kogeneračními jednotkami 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.6 Management projektu a řízení lidských zdrojů 
Na základě zkušeností z realizace obdobného projektu v minulých letech lze 
management projektu ztotožnit s managementem společnosti Vodovody a kanalizace, 
a.s. ve všech fázích projektu (v předinvestiční, investiční i v provozní fázi). Veškerá 
rozhodnutí a řízení projektu budou v kompetenci ředitele společnosti, ekonomického 
náměstka a výrobně – technického náměstka, kteří svá rozhodnutí budou konzultovat a 
projednávat s kompetentními osobami vždy dle povahy daného problému.  
 
Manažer projektu 
Jméno Organizace Pozice Kontakt 
Ing. Michal Korabík VaK Vsetín, a.s. Ředitel společnosti 
Jasenická 1106 
Vsetín, 755 11 
Tabulka 15: Projektový manažer 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Členové projektového týmu 
Jméno Organizace Pozice Kontakt 
Milan Jurenka VaK Vsetín, a.s. 
Výrobně-technický 
náměstek 
Jasenická 1106 
Vsetín, 755 11 
Ing. Miroslava 
Vaculíková, MBA 
VaK Vsetín, a.s. 
Ekonomická 
náměstkyně 
Jasenická 1106 
Vsetín, 755 11 
Václav Ondřej VaK Vsetín, a.s. 
Vedoucí ČOV 
Valašské Meziříčí 
Hranická 69 
Val. Mez., 757 01 
Tabulka 16: Členové projektového týmu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 7: Management projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.1.7 Technické a technologické řešení projektu  
Při výběru vhodné technologie je potřebné zvážit několik faktorů: dostupné palivo, 
které je k dispozici, rozsah výkonu zdroje, poměr výroby tepla a elektřiny a způsob 
provozu. 
Dostupným palivem v ČOV je vlastní vyprodukovaný bioplyn a zemní plyn získaný 
z distribuční sítě.  
Nejvhodnější typ kogenerační jednotky je dán poměrem výroby tepla a elektřiny a 
každé zařízení se musí přizpůsobit daným podmínkám tak, aby pracovalo co 
nejefektivněji a s co nejnižšími náklady.  
Na základě realizace obdobného projektu v minulých letech v ČOV Zubří má 
společnost Vodovody a kanalizace, a.s. pozitivní zkušenosti ve spolupráci se společností 
TEDOM, a.s.  
Ředitel společnosti 
Ing. Michal Korabík
Výrobně-technický 
náměstek
Milan Jurenka
Vedoucí  ČOV 
Valašské Meziříčí
Václav Ondřej 
Ekonomická 
náměstkyně
Ing. Miroslava 
Vaculíková, MBA
Projektový 
manažer 
Členové 
projektového 
týmu 
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Společnost TEDOM, a.s. nabízí několik typů kogeneračních jednotek, které jsou 
specifikovány v níže uvedené tabulce, jako příklady možných zařízení, které by bylo 
vhodné použít pro tento projekt: 
 
Typ Elektrický výkon Tepelný výkon Spotřeba plynu 
Jednotka kW kW Nm
3
/h 
CENTO T80 SP BIO 77 121 35,5 
CENTO T100 SP BIO 95 143 42,5 
CENTO T120 SP BIO 125 178 53,7 
CENTO T160 SP BIO 165 213 67,1 
CENTO T180 SP BIO 177 226 71,7 
QUANTO D580 SP BIO 600 646 218 
QUANTO D770 SP BIO 800 863 290 
QUANTO D1200 SP BIO 1200 1350 440 
Tabulka 17: Nabízené typy kogeneračních jednotek od společnosti TEDOM 
Zdroj: (25) 
 
Z vypracované energetické studie, která hodnotí energetickou náročnost Čistírny 
odpadních vod Valašské Meziříčí a navrhuje možné typy kogeneračních jednotek 
z pohledu energetického výkonu, přicházejí v úvahu dva typy kogeneračních jednotek. 
Prvním typem je kogenerační jednotka CENTO T100 SP BIO a druhým typem je 
CENTO T120 SP BIO (dále již jen CENTO T100 a CENTO T120). 
V případě uvedení kogenerační jednotky do provozu lze uvažovat o dvou režimech 
provozu: grid-on a grid-off. 
Podstatou prvního režimu provozu s názvem „grid-on“ je, že část vyrobené elektrické 
energie bude spotřebována a přebytek elektrické energie bude dodáván do sítě v rámci 
zeleného bonusu.  
63 
 
Druhý režim provozu s názvem „grid-off“ bude pracovat odděleně od distribuční sítě a 
bude zásobovat jen úsek biologického čištění, který má nejvyšší spotřebu elektrické 
energie z celého čistícího procesu.  
 
3.1.8 Dopad projektu na životní prostředí 
Obecně přínosem kogenerační jednotky je zlepšení životního prostředí v lokalitě, ve 
které je kogenerační jednotka umístěna. Jako palivo tohoto zařízení slouží obnovitelný 
zdroj energie-bioplyn, který se produkován procesem čistění odpadních vod. Výstupem 
kogenerační jednotky je elektrická energie a teplo, které je ekologicky vyráběno. 
Vlastní výrobou elektrické energie bude dosaženo snížení nákupu elektrické energie 
z distribuční sítě, pro kterou je energie produkována v tepelných a jaderných 
elektrárnách. Vyprodukovaný bioplyn nebude likvidován na hořáku zbytkového 
bioplynu, který má za následek vypouštění spalin do ovzduší.  
 
Při samotné realizaci projektu v etapě, kdy budou probíhat stavební úpravy, nebudou 
dotčeny klimatické poměry, povrchové ani podzemní vody, budou použity běžné 
technologie, hlučnost a prašnost při výstavbě nebudou překračovat stanovené limity. 
Samotné stavební úpravy nemají tedy negativní vliv na životní prostředí. 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní 
prostředí, neponese žádné negativní vlivy, které by měly trvalé následky pro ovzduší a 
celkově pro přírodu. 
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3.1.9 Finanční plán a nákladová efektivita projektu 
3.1.9.1 Provozní náklady v režimu grid-on 
 Jednotka Bez provozu KJ CENTO T100  CENTO T120  
Nákup el.energie kWh/rok 1105 000 607 000 585 000 
Množství vyrobené 
el.energie 
kWh/rok - 498 000 520 000 
Náklady celkem za 
el.energii
6
 
Kč/rok 2 743 481 1 505 360 1 450 800 
Výroba tepla  GJ/rok 3675,2 3675,2 3675,2 
Teplo z KJ GJ/rok - 2960 2926 
Náklady na teplo 
celkem
7
 
Kč/rok 679 544, 48 679 544, 48 679 544, 48 
Palivové náklady8 GJ/rok v ceně tepla 439,9 495,3 
Palivové náklady 
celkem  
Kč/rok - 127 571 143 637 
Servis jednotky
9
 Kč/rok - 273 900 286 000 
Odpisy
10
 Kč/rok - 328 625 328 625 
Zelený bonus, výkup, 
příspěvek11 
Kč/rok - -846 600 -884 000 
Celkem  Kč/rok  -244 075 -269 375 
Náklady za energie 
celkem 
Kč/rok 3 423 025,48 2 068 400,48 2 004 606,48 
Tabulka 18: Provozní náklady 
Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
6
 Při průměrné ceně nákupu 2,48 Kč/kWh. 
7
 Přepočtená cena tepelné energie je 184,9 Kč/GJ, do této ceny jsou započteny náklady na provoz plynové 
kotelny a plynového hospodářství včetně odpisů, údržby a mzdových nákladů a náklady na likvidaci 
přebytečného bioplynu. 
8
 Palivové náklady představují částku za nákup zemního plynu v případě výpadku dodávky bioplynu 
potřebného pro provoz kogenerační jednotky. Cena za 1GJ  paliva je stanovena průměrně 290 Kč. 
9
 Náklady na servis kogenerační jednotky jsou stanoveny paušálně v servisní smlouvě na vyrobenou 1 
kWh. Dle zkušeností z obdobných projektů byla cena stanovena na 0,55 Kč/1 kWh vyrobenou. 
10
 Dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Příloha č.1, jsou odpisy jsou stanoveny jako součin 
vstupní ceny a jedné setiny odpisové sazby. Kogenerační jednotka spadá do 2. odpisové skupiny 
s rovnoměrným odpisováním 5 let. Vstupní cena je předběžně stanovena na 2 987 500 Kč dle zkušeností 
z obdobných projektů. 
11
 Uvedené hodnoty byly propočteny s předpokladem dodání 10% vyrobené elektrické energie do sítě, 
přičemž hodnota zeleného bonusu na 1kWh byla stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ z roku 2010 a 
činí celkově 17 Kč na 1 kWh včetně výkupu a příspěvku. 
65 
 
Pořízení kogenerační jednotky a uvedení do provozu nemá vliv na mzdové náklady. 
Společnost předpokládá obsluhu kogenerační jednotky pracovníkem čistírny odpadních 
vod, který bude v rámci pracovní směny vykonávat obsluhu tohoto zařízení. 
V souvislosti se ztotožněním projektového managementu s managementem společnosti 
lze vynechat i mzdové náklady těchto pracovníků, kteří budou vykonávat řízení 
projektu v rámci svých pracovních povinností. 
Z výše uvedené tabulky provozních nákladů lze vyvodit jednoduchý závěr: pořízení 
kogenerační jednotky a uvedení do provozu bude mít za následek snížení provozních 
nákladů a to v případě kogenerační jednotky CENTO T100 o 1 354 625 Kč (což je 
rozdíl mezi celkovými náklady za energie s provozem kogenerační jednotky CENTO 
T100 a bez provozu kogenerační jednotky) a v případě zakoupení kogenerační jednotky 
CENTO T120 o 1 418 419 Kč (což je rozdíl mezi celkovými náklady za energie 
s provozem kogenerační jednotky CENTO T120 a bez provozu kogenerační jednotky). 
Z hlediska provozních nákladů je tedy pro podnik přínosnější pořízení kogenerační 
jednotky CENTO T120, která má oproti kogenerační jednotce CENTO T100 provozní 
náklady o 63 794 Kč nižší. 
 
3.1.9.2 Investiční náklady 
Investiční náklady CENTO T100  CENTO T120  
Kogenerační jednotka 2 322 000 Kč 2 480 000 Kč 
Chladič12  140 000 Kč 149 000 Kč 
Montáž vč. revizí13 491 200 Kč 614 000 Kč 
Stavební úpravy14 65 000 Kč 65 000 Kč 
Projektová dokumentace 120 728 Kč 132 320 Kč 
Celkem 3 138 928 Kč 3 440 320 Kč 
Tabulka 19: Investiční náklady 
Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
12
 Nezbytné zařízení pro provoz kogenerační jednotky. 
13
 Cena stanovena na základě cenové nabídky a zpracovaného rozpočtu projektu. 
14
 Částka zahrnuje rekonstrukci kotelny-výměna oken, dveří, oprava komínu, elektroinstalace a rozvody. 
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Celkové investiční náklady jednotlivých variant byly stanoveny na základě 
předpokládaného technického řešení. Výsledná a konečná částka však bude dána dle 
projektového řešení. 
Celkové investiční náklady obou druhů kogeneračních jednotek se liší o 301 392 Kč, 
což je částka, o kterou je kogenerační jednotka CENTO T120 dražší.  
 
3.1.9.3 Zdroje financování projektu 
 
Pro realizaci projektu je nejvhodnější kombinované financování, tzn. částečné 
financování z vlastních kapitálových zdrojů společnosti a částečné financování externím 
zdrojem financování např. úvěr či finanční leasing. Toto doporučení vyplývá 
z obecného předpokladu, že cizí kapitál je levnější než vlastní zdroje financování. 
Druhou možností pro financování je podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, kdy podle implementačního dokumentu může být žadatelem vlastník-
Mikroregion Vsetínsko. Výše popsaný projekt spadá do prioritní osy 3, podoblasti 3.1 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 
a elektřiny.(21) 
Třetí možností jak zajistit financování tohoto projektu je podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Podnikání a inovace společností Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s., kdy projekt spadá do prioritní osy 3 s názvem Efektivní energie, podoblast 3.1 
Úspory energie a obnovitelné zdroje energie.(20) 
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3.1.10 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
Pro výpočet efektivity a udržitelnosti projektu byla stanovena diskontní sazba 5% p.a.   
a používá se zde jako prostředek pro převádění hodnoty na současnou hodnotu. 
Doba životnosti navrhovaného zařízení je stanovena na 10 let a vývoj inflace není při 
výpočtu ekonomických ukazatelů zohledněn. S vývojem inflace se mohou ceny zejména 
energií měnit, což by mohlo výrazně ovlivnit výsledky ekonomického hodnocení 
projektu. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH, protože je zadavatel studie 
proveditelnosti plátce DPH. 
Výpočet čisté současné hodnoty a doby návratnosti byl proveden na základě vzorců 
uvedených ve Vyhlášce MPO ČR č.213/2001 Sb. (28) 
 
3.1.10.1 Výpočet doby návratnosti investice 
 
Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj společnosti splatí 
peněžními příjmy z investice. 
Vzorec pro výpočet: ?? ? ???? 
Kde:  
DN Doba návratnosti 
Io Investiční náklady projektu 
CF Roční výnos projektu 
 
Výpočet: 
??????? ???? ? ?????????????? ? ???????? ??????? ???? ? ?????????????? ? ???????? 
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Interpretace: 
Doba návratnosti u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T100 dle výpočtu činí 
2,32 roku (2 roky a 117 dní). U druhého typu kogenerační jednotky je doba návratnosti 
delší a to 2,43 roku (2 roky a 160 dní). Doba návratnosti kogenerační jednotky CENTO 
T100 je tedy o 43 dní kratší, z čehož vyplývá doporučení pro volbu kogenerační 
jednotky CENTO T100. 
 
3.1.10.2 Výpočet čisté současné hodnoty 
 
Čistá současná hodnota se používá jako nástroj pro hodnocení výnosnosti investičních 
projektů, který zároveň zohledňuje faktor času. 
 
Vzorec pro výpočet: 
,?? ?? ?????? ???????  
 
Kde: 
ČSH Čistá současná hodnota investice 
CFt Hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
r Diskontní sazba 
t Období (rok) od 0 do n 
 
Výpočet: 
Č??????? ???? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ????????? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ????????? ? ? ??? ????č 
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Č??????? ???? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ?? ??? ????????? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ???????? ? ? ??? ????????? ? ? ??? ????č 
Interpretace: 
Výpočet čisté současné hodnoty u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T 100 
vyšel 7 322 027 Kč a u druhého typu kogenerační jednotky CENTO T120 vyšla čistá 
současná hodnota 7 513 120 Kč. Čistá současná hodnota druhého typu kogenerační 
jednotky je tedy o 191 093 Kč vyšší. Na základě výsledků tohoto ukazatele lze 
doporučit nákup kogenerační jednotky CENTO T120. 
 
3.1.10.3 Vnitřní výnosové procento 
 
Vnitřní výnosové procento lze interpretovat jako výši diskontní sazby, při které bude 
čistá současná hodnota toků plynoucích z investic rovna nule. 
Vzorec pro výpočet: 
,?? ?? ?????? ??????? ? ? 
Kde: 
ČSH Čistá současná hodnota investice 
CFt Hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
r Diskontní sazba 
t Období (rok) od 0 do n 
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Lze použít také vzorec: 
 
??? ? ?? ? ,???,??? ? ,??? ? ??? ? ??? 
Kde: 
VVP Vnitřní výnosové procento 
in Nižší hodnota diskontní míry 
iv Vyšší hodnota diskontní míry 
ČSHn Čistá současná hodnota při nižší diskontní míře 
ČSHv Čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře 
Výpočet: ,??????? ???????? ? ????????? ,??????? ???????? ? ????????? 
???????? ???? ? ? ? ?????????????? ? ??????? ? ??? ?? ? ?????? 
 ,??????? ???????? ? ????????? ,??????? ???????? ? ????????? 
???????? ???? ? ? ? ?????????????? ? ??????? ? ??? ?? ? ?????? 
 
Interpretace: 
Vnitřní výnosové procento vyšlo v obou případech vyšší než zvolená diskontní sazba, 
což značí výhodnost a výnosnost investice u obou druhů kogeneračních jednotek. U 
kogenerační jednotky CENTO T100 vyšlo vnitřní výnosové procento 22, 65% a je vyšší 
o 3,03% oproti vnitřnímu výnosovému procentu kogenerační jednotky CENTO T120, 
71 
 
které vyšlo 19,62%. Dle výše uvedených výsledků lze doporučit investici do 
kogenerační jednotky CENTO T100. 
 
3.1.10.4 Výpočet indexu rentability 
 
Tento ukazatel je vhodné použít zejména při výběru investičních variant projektů, 
pokud se rozhoduje mezi několika projekty a kapitálové zdroje jsou omezeny. 
Vzorec pro výpočet: 
?? ? ? ????? ?????????  
Kde: 
IR Index rentability 
Pt Příjem v roce t 
i Diskontní sazba 
t Období (rok) od 1 do 10 
KV Kapitálový výdaj 
 
Výpočet: ??????? ???? ? ?????????????? ? ????% ??????? ???? ? ??????????????? ? ????% 
 
Interpretace: 
Index rentability u prvního typu kogenerační jednotky CENTO T100 vyšel 3,01%, což 
znamená, že na jednu investovanou korunu bude činit čistý diskontovaný zisk 3,01 Kč. 
U druhého typu kogenerační jednotky CENTO T120 vyšel index rentability o 0,17% 
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vyšší a to 3,18%, tzn., že na jednu investovanou korunu do tohoto zařízení bude čistý 
diskontovaný zisk 3,18 Kč. Na základě těchto výsledků lze doporučit k investici 
kogenerační jednotku CENTO T120. 
 
3.1.10.5 Závěrečné shrnutí efektivity a udržitelnosti projektu 
 
Název Jednotka  CENTO T100   CENTO T120  
Investiční náklady   Kč 3 138 928 3 440 320 
Změna nákladů za el.energii Kč/rok -1 238 121 -1 292 681 
Změna palivových nákladů Kč/rok 127 571 143 637 
Změna ost.provozních nákladů 
(servis + odpisy) 
Kč/rok 602 525 614 625 
Zelený bonus + výkup + příspěvek Kč/rok -846 600 -884 000 
Přínosy projektu celkem Kč/rok 1 354 625 1 418 419 
Doba hodnocení Roky  10 10 
Diskont  % 5 5 
Doba návratnosti  Roky  2,32 2,43 
Čistá současná hodnota Kč 7 322 027 7 513 120 
Vnitřní výnosové procento % 22,65 19,62 
Index rentability % 3,01 3,18 
Tabulka 20: Náklady, přínosy a základní ekonomické ukazatele projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
 
73 
 
3.1.10.6 Interpretace výsledků finanční analýzy 
 
Výsledky finanční analýzy investičního projektu lze interpretovat následovně: 
Doba návratnosti investice je v případě kogenerační jednotky CENTO T100 velmi 
podobná době návratnosti investice kogenerační jednotky CENTO T120 a lze říci, že je 
v porovnání s životností projektu velmi krátká. 
Oba dva druhy kogeneračních jednotek lze doporučit a to z hlediska čisté současné 
hodnoty, která vyšla v obou případech kladná a tzn. že, investiční projekt je pro podnik 
přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosů a zvyšuje tržní hodnotu podniku. Čistá 
současná hodnota kogenerační jednotky CENTO T120 je však vyšší, a proto lze toto 
zařízení doporučit k investici.  
Vnitřní výnosové procento je u obou druhů kogeneračních jednotek rovněž kladné a 
zároveň vyšší než diskontní sazba, což značí výnosnost a výhodnost investic do obou 
zařízení. U kogenerační jednotky CENTO T100 je vnitřní výnosové procento vyšší o 
3,03%, což znamená, že je tato varianta výhodnější a měla by být preferována před 
nákupem kogenerační jednotky CENTO T120. 
V případě porovnání obou druhů kogeneračních jednotek podle indexu rentability lze 
usuzovat, že je výhodnější investice do kogenerační jednotky CENTO T120. U 
kogenerační jednotky CENTO T100 lze tedy říci, že na jednu korunu vynaloženou na 
investiční záměr připadne 3,01 Kč čistého diskontovaného zisku, v druhém případě při 
pořízení kogenerační jednotky CENTO T120 připadne na jednu korunu investovanou 
3,18 Kč čistého diskontovaného zisku. 
Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že je realizace projektu reálná a v obou případech 
pořízení kogeneračních jednotek CENTO T100 a CENTO T120 je investice finančně 
efektivní pro zadavatele studie. Ekonomické ukazatele finanční analýzy investičních 
projektů hodnotí investice do obou druhů kogeneračních jednotek velmi kladně, avšak 
na základě subjektivního posouzení bych doporučila zadavateli investovat do 
kogenerační jednotky CENTO T120, která má vyšší výkon, přinese vyšší úsporu 
provozních nákladů a má vyšší index rentability. 
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3.1.11 Analýza rizik 
 
Fáze projektu Riziko Příčina Pravděpodobnost Eliminace 
Předinvestiční 
Nepřijetí 
projektu 
v rámci studie 
proveditelnosti 
Nepřijatelné 
výsledky 
ukazatelů 
finanční analýzy 
Vysoká 
Bezchybné zpracování 
projektové dokumentace a 
jiných podkladů pro studii 
proveditelnosti 
Investiční 
Zvýšení ceny 
zařízení 
Zvýšená 
 poptávka 
Vysoká 
Pevné stanovení ceny 
v dodavatelské smlouvě-
smluvní ošetření 
Zvýšení ceny 
stavebních 
prací 
Zvýšená 
poptávka, 
zvýšení cen 
materiálů 
Střední 
Pevné stanovení ceny 
v dodavatelské smlouvě-
smluvní ošetření 
Nedodržení 
termínu 
instalace 
Přírodní a 
klimatické vlivy 
Vysoká 
Instalaci zařízení zahájit 
v časovém předstihu 
Provozní 
Porucha 
zařízení 
Neodborná 
manipulace 
Nízká 
Vypracování interní 
směrnice pro obsluhu 
zařízení 
Nízká výroba 
bioplynu 
Nedostatek 
organického 
znečištění 
Střední 
Zajištění náhradního 
organického substrátu 
Živelná 
pohroma 
Přírodní a 
klimatické vlivy 
Střední 
Pojištění, protipovodňová 
a protipožární opatření 
Energetická 
Nezískání 
zelených 
bonusů  
Legislativa, 
zamítavé 
stanovisko 
vlastníka 
distribuční 
soustavy 
Vysoká 
Smluvní ujednání 
s vlastníkem distribuční 
soustavy 
Tabulka 21: Analýza rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.12 Harmonogram projektu 
Celý projekt lze pro potřeby tvorby harmonogramu rozdělit do několika etap, které 
samostatně tvoří určitý časový interval a součet těchto časových intervalů dává dobu 
potřebnou pro realizaci projektu. Z níže uvedené tabulky tedy vyplývá, že realizace 
projektu by podle harmonogramu projektu neměla přesáhnout jeden rok.  
 
Datum zahájení projektu 1. 3. 2011 
Datum ukončení projektu 31. 12. 2011 
Doba trvání projektu 10 měsíců 
 
 
Rok 2011 
Měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Zhodnocení projektu na základě SP15           
Povolení vydané Mikroregionem Vsetínsko            
Projektová dokumentace pro stavební povolení           
Vydání stavebního povolení           
Výběr dodavatele           
Technologická montáž stavby           
Připojení do sítě           
Zkušební provoz           
Kolaudační řízení           
Žádost o udělení licence na výrobu el. a tepla           
Vydání osvědčení o původu energie           
Uplatnění zelených bonusů           
Zapojení do distribuční sítě           
Trvalý provoz kogenerační jednotky           
Tabulka 22: Harmonogram projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
                                                 
15
 SP = studie proveditelnosti 
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3.1.12.1 Milníky projektu a jejich předpokládané termíny 
 
Milník Předpokládaný termín 
Dokončení studie proveditelnosti 4/2011 
Vydání stavebního povolení 6/2011 
Instalace zařízení 8/2011 
Kolaudace  9/2011 
Definitivní zapojení do rozvodné sítě 11/2011 
Zahájení trvalého provozu 12/2011 
Tabulka 23: Milníky projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
3.1.13 Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 
Projekt Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí je na základě této 
studie proveditelnosti reálný a lze ho doporučit zadavateli studie k realizaci. 
Uskutečnění tohoto projektu bude mít nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale 
zároveň přinese zadavateli ekonomický efekt ve snížení provozních nákladů, které 
představují zejména náklady na pořízení elektrické energie.  
Studie proveditelnosti hodnotí dvě varianty-dva druhy kogeneračních jednotek a to 
kogenerační jednotku CENTO T100 SP BIO a kogenerační jednotku CENTO T120 SP 
BIO od společnosti TEDOM, a.s. Výsledky finanční analýzy a hodnocení efektivity a 
udržitelnosti projektu vyšly pro oba druhy kogeneračních jednotek kladně, proto závisí 
na zadavateli, pro kterou variantu se rozhodne.  
Doporučení na základě subjektivního posouzení pro zadavatele studie je investice do 
kogenerační jednotky CENTO T120 a to z důvodu vyššího elektrického výkonu o 30 
kW a z důvodu vyššího tepelného výkonu o 35 kW oproti kogenerační jednotce 
CENTO T100. Dalším důvodem je vyšší úspora nákladů na nákup energií a vyšší 
pokrytí dodávky elektrické energie.  
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V oblasti financování investice může společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
využít vlastních zdrojů, nebo kombinaci vlastních a cizích zdrojů financování (např. 
úvěr či leasing). Jako příležitost pro financování se jeví možnost získání dotace 
z Operačního programu Životní prostředí, kdy lze podávat žádosti od 16. května 2011 
do 19. srpna 2011. Další možností je získání podpory z Operačního programu Podnikání 
a inovace, ale poslední výzva byla vyhlášena v roce 2010, a v letošním roce je 
pravděpodobnost vyhlášení výzvy pro podávání žádostí téměř nulová. 
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3.2 Shrnutí kapitoly 3 
Kapitola 3 Vlastní návrhy a řešení představuje zpracování modelové studie 
proveditelnosti projektu s názvem Uplatnění kogenerační jednotky v ČOV Valašské 
Meziříčí. Obsah studie proveditelnosti odpovídá požadované struktuře studie 
proveditelnosti projektu, který se může ucházet o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí v prioritní ose 3, oblasti 3.1. Finanční analýza projektu, která je součástí studie 
proveditelnosti, doporučila projekt k realizaci na základě ekonomických ukazatelů, 
které hodnotí projekt za přijatelný. 
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Závěr  
Využívání obnovitelných zdrojů energie se stává v posledních letech velmi 
diskutovaným tématem. Mediální zájem o tuto problematiku určitým způsobem 
zastiňuje obnovitelné zdroje energie, jako je bioplyn, biomasa či vítr a v podvědomí 
společnosti je obnovitelný zdroj energie spojován zejména s problematikou využívání 
solárních kolektorů. 
Tato diplomová práce se snaží upozornit tedy na možnost využití bioplynu jako 
produktu vznikajícího procesem čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod. 
Bioplyn následně slouží jako palivo pro kombinované zařízení na výrobu elektrické 
energie a tepla, čímž čistírna šetří náklady na nákup elektrické energie a zemního plynu. 
Součástí této diplomové práce je modelová studie proveditelnosti projektu Uplatnění 
kogenerační jednotky v ČOV Valašské Meziříčí, která vyhodnotila tento projekt jako 
akceptovatelný a doporučila jej k realizaci. Nejen že se tedy v běžném provozu 
kogenerační jednotky bude vyrábět elektrická energie ekologickým způsobem, ale dojde 
k efektivnímu využití vyprodukovaného bioplynu, který by musel být spalován na 
hořáku zbytkového bioplynu a s tím souvisí vypouštění spalin do ovzduší. 
Z provedené studie proveditelnosti projektu vyplývá také doporučení pro zadavatele 
studie ucházet se prostřednictvím vlastníka Mikroregionu Vsetínsko o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt má velkou pravděpodobnost na 
získání podpory z důvodu pozitivního dopadu na životní prostředí v dané lokalitě a 
z důvodu téměř nulových nákladů na produkci bioplynu, který slouží jako vstup 
v procesu kogenerace. 
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